[bookmark: _Hlk154563539]Предварительное информирование юридических и физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту
«Корректировка проекта разработки и рекультивации месторождения гравийно-песчаной смеси и песков Минское Минского и Логойского районов Минской области»

График работ по проведению ОВОС
	[bookmark: _Hlk97028278]Наименование работ 
	Сроки выполнения

	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 19.09.2024 г. по 20.09.2024 г.

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 28.09.2024 г. по 05.10.2024 г. *1

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	не требуется *2

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам
	не требуется *2

	Подготовка отчета об ОВОС
	с 19.09.2024 г. по 07.10.2024 г. *1

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам
	не требуется *2

	Проведение общественных обсуждений на территории:
– Республики Беларусь;
– затрагиваемых сторон
	
с октября по ноябрь 2024 г. *1
не требуется *2

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон
	не требуется *2

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	ноябрь 2024 г. *3
(собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	ноябрь 2024 г. *4

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	с ноября по декабрь 2024 *1

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	с декабря 2024 г. по январь 2025 г. *1



[bookmark: _Hlk97028286]*1 – срок выполнения работ может быть изменен;
*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;
*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;
*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

Общая характеристика планируемой деятельности 
и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации
[bookmark: _Hlk163141061][bookmark: _Hlk154568101][bookmark: _Hlk99463531]Заказчиком деятельности является ОАО «Нерудпром» (юридический адрес: 223113, Минская обл., Логойский р-он, Острошицкий с/с, д. Крапужино; почтовый адрес: 220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 72). Организация осуществляет полный цикл разработки гравийных и песчаных карьеров. В структуру предприятия входят дробильно-сортировочные заводы «Волма», «Крапужино», «Минский».
Цель реализации настоящего проекта – корректировка проектных решений (УП «Геосервис», 2023 г.). в связи с возросшим потребительским спросом на продукцию и, как следствие, необходимостью увеличения годовой производительности предприятия.
Планируемая деятельность заключается в освоении южной части месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Минское», которая примыкает к действующему карьеру и полностью расположена на территории Логойского района, между населенными пунктами Алекшицы и Корбачевка Беларучского сельского совета.
Для реализации деятельности предоставлен земельный участок (решение Минского областного исполнительного комитета № 446 от 18.05.2024 г.) площадью 69,1412 га. 
[bookmark: _Hlk154575372]Промышленные запасы гравийно-песчаной смеси и песков, принятые корректировкой проекта к отработке на южной части месторождения «Минское», составляют 9 271,0 тыс. м³. Мощность полезного ископаемого в границах карьерного поля изменяется от 9,5 до 29,2 м, средняя – 17,9 м.
Годовая производительность карьера после корректировки проектных решений составит 2 200 тыс. м³ с учетом потерь на транспортных путях, срок эксплуатации – 4,2 года.
[bookmark: _Hlk154575416]Полезное ископаемое проектируемого карьера будет отрабатываться одним–тремя добычными уступами. Добыча предусматривается параллельными заходками.
После окончания работ по добыче полезного ископаемого будет осуществлена рекультивация карьера.

